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证券代码：000009      证券简称：中国宝安     公告编号：2024-019 

中国宝安集团股份有限公司 

关于下属子公司城市更新项目补充协议部分条款调整

的公告 

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5月 13 日披露

了《关于下属子公司签署城市更新项目补充协议的公告》（公告编号：2023-017），

下属子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）、深圳市运通物

流实业有限公司（以下简称“运通公司”）、深圳恒安房地产开发有限公司（以下

简称“恒安公司”）与深圳市桦盈实业有限公司（以下简称“桦盈实业”）、深圳

市万科发展有限公司（以下简称“万科发展”）、深圳市晨盈投资咨询有限公司（以

下简称“晨盈投资”）签署《<龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议>

补充协议》（以下简称“《补充协议》”），按照“城市更新+利益统筹”的模式推进

运通片区城市更新项目，该《补充协议》有效期为一年。 

为继续落实推进运通片区城市更新项目，公司于 2024 年 7月 22 日召开了第

十四届董事局第五十一次会议，审议通过《关于〈《龙岗区布吉街道运通片区城

市更新项目合作协议》补充协议〉部分条款调整的议案》，同意下属子公司中宝

控股、运通公司、恒安公司与合作方桦盈实业、万科发展、晨盈投资延长《补充

协议》履约、有效期限 1 年。 

一、《补充协议》部分条款调整的具体内容 

（一）调整前：“将《合作协议》第 3.5 条变更为：3.5 在乙方的配合协助

下，桦盈公司应在本协议签署后 2 年内完成项目城市更新或利益统筹立项，如桦

盈公司未能按期完成上述立项义务，则乙方有权向桦盈公司收取立项阶段性违约

金 1000 万元 （以下简称“立项阶段性违约金”，在已交纳保证金中扣除）；在立

项完成后 2年内取得项目专项规划批复或实施方案审批通过文件，如桦盈公司未
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能按期完成上述专项规划批复或实施方案审批通过义务，则乙方有权向桦盈公司

收取专规或实施方案阶段性违约金 1000 万元（以下简称“专规阶段性违约金”

在已交纳保证金中扣除）；桦盈公司应于取得本项目主体工程《建设工程施工许

可证》之日起 42 个月内或本协议签署之日起 7.5 年内（以先到时间为准），将上

述第 3.1 条、3.2 条、3.3 条所述的相应物业移交给乙方。如桦盈公司能够在本

约定期限内完成物业移交，则乙方不再收取（或退回）本条约定的立项阶段性违

约金（如有）及专规阶段性违约金（如有）。 

回迁物业的移交应按 3.1 条的标准，乙方在接到桦盈公司的书面通知后，在

30日内组织验收，经验收合格后，签订《确认书》，自双方签署《确认书》之日

起，视为回迁物业移交给乙方。” 

调整后：“将《合作协议》第 3.5 条变更为：3.5在乙方的配合协助下，桦盈

公司应在本协议签署后 3 年内完成项目城市更新或利益统筹立项，如桦盈公司未

能按期完成上述立项义务，则乙方有权向桦盈公司收取立项阶段性违约金 1000

万元 （以下简称“立项阶段性违约金”，在已交纳保证金中扣除）；在立项完成

后 2 年内取得项目专项规划批复或实施方案审批通过文件，如桦盈公司未能按期

完成上述专项规划批复或实施方案审批通过义务，则乙方有权向桦盈公司收取专

规或实施方案阶段性违约金 1000 万元（以下简称“专规阶段性违约金”在已交

纳保证金中扣除）；桦盈公司应于取得本项目主体工程《建设工程施工许可证》

之日起 42 个月内或本协议签署之日起 8.5 年内（以先到时间为准），将上述第

3.1 条、3.2 条、3.3 条所述的相应物业移交给乙方。如桦盈公司能够在本约定

期限内完成物业移交，则乙方不再收取（或退回）本条约定的立项阶段性违约金

（如有）及专规阶段性违约金（如有）。 

回迁物业的移交应按 3.1 条的标准，乙方在接到桦盈公司的书面通知后，在

30日内组织验收，经验收合格后，签订《确认书》，自双方签署《确认书》之日

起，视为回迁物业移交给乙方。” 

（二）调整前：“如《深圳市土地整备利益统筹办法》自本协议签署之日起 1

年内仍未发布正式稿，则本协议终止履行（除本协议另有约定外），各方按照《合

作协议》（含附件）及《备忘录》继续履行。各方确认，因签署本协议、履行本

协议期间造成未能行使请求权的，并不引致相关权利的消灭，行使权利的期限予
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以顺延；如因本协议签署前已经具备解除事由的，则解除权人有权自本协议终止

履行后一年内依据该解除事由行使解除权。” 

调整后：“如《深圳市土地整备利益统筹办法》自本协议签署之日起 2 年内

仍未发布正式稿，则本协议终止履行（除本协议另有约定外），各方按照《合作

协议》（含附件）及《备忘录》继续履行。各方确认，因签署本协议、履行本协

议期间造成未能行使请求权的，并不引致相关权利的消灭，行使权利的期限予以

顺延；如因本协议签署前已经具备解除事由的，则解除权人有权自本协议终止履

行后一年内依据该解除事由行使解除权。” 

（三）调整前：“如《深圳市土地整备利益统筹办法》自本协议签署之日起 1

年内仍未发布正式稿，则乙方同意豁免桦盈公司在上述 1年期间内未支付 1.9 亿

保证金的违约责任（如有），桦盈公司同意豁免乙方应退还保证金陆亿壹仟万元 

（¥610,000,000.00）1年的资金占用费、利息及违约金（如有），本协议终止后，

本条约定仍然有效。” 

调整后：“如《深圳市土地整备利益统筹办法》自本协议签署之日起 2 年内

仍未发布正式稿，则乙方同意豁免桦盈公司在上述 2年期间内未支付 1.9 亿保证

金的违约责任（如有），桦盈公司同意豁免乙方应退还保证金陆亿壹仟万元 

（¥610,000,000.00）2年的资金占用费、利息及违约金（如有），本协议终止后，

本条约定仍然有效。” 

二、存在的风险和对公司的影响 

若《深圳市土地整备利益统筹办法》自《补充协议》签署之日起 2 年内仍未

发布正式稿，则《补充协议》可能终止履行，除非另有约定。本次《补充协议》

部分条款的调整对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者注意投

资风险。 

 

特此公告 

 

中国宝安集团股份有限公司董事局 

二〇二四年七月二十三日  


